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PIURA”

HITO DE CONTROL N° 1
AVANCE DE EJECUCION
SECTORES: CEREZAL - EL PAPAYO, CHATO CHICO Y CHATO - CURA MORI

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Piura,
mediante oficio n.® 000941-2026-CG/GRPI de 6 de octubre de 2026, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L420-2026-169, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.® 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si las intervenciones en los puntos criticos de los sectores Cerezal - El Papayo

00 (Piura), Chato Chico y Chato - Cura Mori (Cura Mori), sustentadas en Fichas Técnicas
Referenciales (FTR) para el Fenémeno El Nifio 2026-2027, se realizan con las acciones
administrativas necesarias y se ejecutan conforme a la normativa aplicable, garantizando la
oportuna reduccion del riesgo de desastre.

2.2. Objetivos especificos

2.2.1. Determinar si las intervenciones en los puntos criticos de los sectores Cerezal - El
Papayo (Piura), Chato Chico y Chato - Cura Mori (Cura Mori), sustentadas en Fichas
Técnicas Referenciales (FTR) para el Fenémeno EI Nifio 2026-2027, se realizan con
las acciones administrativas necesarias conforme a la normativa aplicable.

2.2.2. Establecer si las intervenciones en los puntos criticos de los sectores Cerezal - El
Papayo (Piura), Chato Chico y Chato - Cura Mori - (Cura Mori), sustentadas en Fichas
Técnicas Referenciales (FTR) para el Fendmeno El Nifio 2026-2027, se ejecutan
conforme a la normativa aplicable.

. ALCANCE

El Control Concurrente se desarroll6 al Hito de Control n.° 1 - Sectores Cerezal - El Papayo (Piura),
Chato Chico (Cura Mori) y Chato - Cura Mori (Cura Mori), sustentados en la Fichas Técnicas
Referenciales FTR-MC-PREV N° 0414-2025-ANA-AAA.JZ-ALAMBP y FTR-MC-PREV N° 0594 y
0595-2025-ANA-AAA.JZ-ALAMBP respectivamente, proponiendo las actividades de: limpieza,
descolmatacién y conformacién de bordo con material propio del cauce del rio Piura, a cargo de la
Autoridad Nacional del Agua - ANA cuya unidad orgénica en Piura es representada por la Autoridad
Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla; en adelante la “Entidad”, ubicada en prolongacion
Panamericana Norte Km 3.5, Urb. Las Mercedes, distrito, provincia y departamento de Piura, en cuyo
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ambito territorial se encuentra la Autoridad Local del Medio y Bajo Piura; y que ha sido ejecutado del 6
al 14 de octubre de 2026.

. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El presente servicio de control se desarroll6 teniendo en cuenta la informacién proporcionada por la
Entidad y la inspeccion fisica de la ejecucion de descolmatacion, en los sectores: Cerezal - El Papayo,
Chato Chico y Chato - Cura Mori en base a las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) emitidas por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales e
inundaciones asociadas al Fenémeno El Nifio 2026 - 2027 en el departamento de Piura.

En ese contexto, la Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), establece que la Gestién del Riesgo de Desastres constituye un proceso social cuyo
propésito es prevenir, reducir y controlar permanentemente los factores de riesgo de desastre, asi como
preparar y brindar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia. Asimismo, asigha a los
gobiernos regionales y locales la responsabilidad de incorporar la gestion del riesgo en la planificacion
del desarrollo territorial, formular e implementar acciones de prevencion y reduccién del riesgo, asi como
ejecutar las medidas necesarias para proteger a la poblacion, sus medios de vida y la infraestructura
publica ubicada en su jurisdiccion.

En ese marco, la implementacion de acciones previstas en el SINAGERD requiere que las entidades
publicas cuenten con informacién técnica actualizada sobre los escenarios de peligro y su evolucién;
por lo que, la Comisién Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenémeno El Nifio (ENFEN)
realiza el seguimiento permanente de las condiciones oceéanicas y atmosféricas vinculadas al citado
fendmeno y emite comunicados oficiales que constituyen insumos técnicos para la toma de decisiones
por parte de las entidades competentes.

oA su vez, el numeral 264.3 del articulo 264 del Reglamento de la Ley n.° 29338, Ley de Recursos

Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 001-2010-AG, establece la obligatoriedad de que
las acciones de prevencion de inundaciones partan de la identificacion de los puntos criticos propensos
a desbordamientos debido a eventos extremos o fendémenos hidrometeorol6gicos recurrentes. En ese
sentido, la norma sefiala la necesidad de ejecutar intervenciones permanentes que comprendan la
descolmatacién de cauces, la conservacion de sus pendientes de equilibrio, asi como la construccion
de infraestructura orientada al control y a la correccion de los flujos de agua.

En tal sentido, mediante Resolucion Directoral n.® 0008-2025-ANA-DPDRH de 31 de diciembre de 2025,
la ANA aprob6 el informe técnico “Identificacién de puntos criticos con peligro de inundacién, flujo de
detritos (huaico) y erosion fluvial en los principales rios y quebradas 2025”, donde se desarrollé la
identificacién de puntos criticos en cauces naturales susceptibles de generar afectaciones durante
eventos hidrometeorolégicos, elaborando a nivel nacional 1 645 Fichas Técnicas Referenciales como
instrumento técnico que orienta a las entidades competentes sobre las intervenciones requeridas para
la reduccion del riesgo. Estas fichas contienen el diagnéstico del punto critico, la descripcién de la
intervencion recomendada (descolmatacion, proteccion de margenes con roca al volteo o conforman de
diques) y un presupuesto referencial, constituyendo un insumo para que los gobiernos locales y pliegos
ejecutores gestionen la formulacién de la Ficha Técnica Definitiva, el financiamiento (a través del Fondo
Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales -FONDES u ofras fuentes) y la ejecucién
de las acciones preventivas correspondientes.

Asimismo, la Comision Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenémeno El Nifio, mediante
comunicados dispuso la activacion del Estado de Alerta de El Nifio Costero, al determinar la continuidad
de condiciones favorables para el desarrollo del fenémeno y su posible prolongacién hasta inicios de
2027, escenario que demandé la adopcion inmediata de medidas preventivas orientadas a reducir los
riesgos asociados a la préxima temporada de lluvias. También, a través del Comunicado Oficial ENFEN
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n.° 18-2026, publicado el 16 de octubre de 2026, mantiene la Alerta de EI Nifio Costero, sefialando que
el mismo se extenderia hasta el otofio de 2027; exhortando a los tomadores de decisiones considerar
los estudios de escenarios de riesgo! actualizados, fomando como base los avisos meteorologicos y
prondsticos estacionales para la reduccion del riesgo de desastres y la preparacion ante peligros
inminentes.

Por su parte, a fravés de Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM de 1 de julio de 2026, se declaro el
Estado de Emergencia en diversos distritos del pais, entre ellos el distrito de Piura de la provincia y
departamento de Piura, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, debido al peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenomeno El Nifio 2026-2027. La declaratoria se
sustentd en informacién técnica emitida por el INDECI, CENEPRED, SENAMHI y el ENFEN,
disponiéndose que los gobiernos regionales y locales comprendidos ejecuten, con la coordinacion
técnica y seguimiento del INDECI y la participacién de los sectores competentes, las medidas y acciones
de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como las
acciones de respuesta y rehabilitacion que correspondan, debiendo dichas intervenciones guardar nexo
directo con el evento que las motiva. Dicho estado de emergencia fue ampliado con Decreto Supremo
n.° 124-2026-PCM de 1 de setiembre de 2026, por sesenta (60) dias més.

Al respecto, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque - Zarumilla a través de las
Administraciones Locales del Agua (ALA) correspondientes, identific y remitié las Fichas Técnicas
Referenciales para los puntos criticos, conforme al siguiente detalle geografico e hidraulico:

Firmado digitalmente p|
RIVERA MEDINA Jhan/ Pool
FAU 20131378972 soft}
Motivo: Doy Visto Buerfo
Fecha: 20-10-2026 18:57:13 -0

Firmado digitalmerjte por

REYES YANAC Jy
Carmen FAU 20131378974
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 20-10-202§ 18:50:4]

s
CONTRALOR(A

Cuadro n.° 1
Puntos Criticos Seleccionados y Fichas Técnicas Referenciales en el Ambito de Evaluacion
Ficha Técnica Referencial Organos CuencalFuente Coordenadas Tramo Presupuesto | Poblacion | Nivel
Codigo Tipo Desconcentrados Natural Ubicacion | UTMS (Estel (km) Referencial | Expuesta de
(AAA I ALA) Norte) Q) (hab) | Peligro
e o harF TR-MC- Limpieza,
PREVN® | descolmataciony Piura/
1 3 ﬁ%&i\?& oo Jeq“:‘/:seq”e' Cuenca Piural | DR | 54137 19 | 338433344 | 500 Muy
AAA JZ- material propio Zarumilla/ ALA Rio Piura Cerezal - 9441220 ' ’ Alto
ALA .MBP del cauce del rio Medio Bajo Piura El Papayo
Piura
FTR-MC- Limpieza,
PREV N° descolmatacion y Piura/
0594-2025- | conformacion de R . Piura /
ANA- bordo con genuelepeque- | CuencaPlal | o iiogd | 2le 19 | 338433344 | 800 My
AAA JZ- material propio Zarumilla/ ALA Rio Piura Chato 9406141 ’ ’ Alto
.| ALAMBP | del cauce delrio | MedoBajoPiura Chico
Piura
- FTR-MC- Limpieza,
“"PREVN° descolmatacion y Piura/
0595-2025- | conformacion de A ; Piura /
3| ANA- bordo con Jequetepeque- | CuencaPiural | ooy | 53484711 545 | 460903040 | 500 iy
AAA J7- material propio Zarumilla/ ALA Rio Piura Chato - 9408768 ’ ’ Alto
ALA MBP del cauce del rio Medio Bajo Fur Cura Mori
Piura
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Ademés, mediante Decreto de Urgencia n.° 008-2026 de 18 de agosto de 2026, se dictaron medidas
para la ejecucion de intervenciones ante peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales
asociadas al fenomeno el nifio 2026-2027, estableciéndose medidas extraordinarias en materia
econdmica y financiera para autorizar e impulsar la ejecucion inmediata de intervenciones preventivas
(descolmatacion, proteccion de mérgenes y conformaciéon de diques) ante el peligro inminente de
intensas precipitaciones pluviales e inundaciones vinculadas al Fenémeno El Nifio 2026-2027, a favor
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Pliego 164, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

1 hitps://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/22787
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En el citado dispositivo se establecieron modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programatico y créditos suplementarios, con transferencias extraordinarias destinadas al Programa
Presupuestal de la Actividad: Intervenciones extraordinarias del Fenémeno El Nifio — FEN por el importe
de S/ 129 400 000.00.

Cabe precisar que el 29 de setiembre de 2026, se emiti6 el Decreto de Urgencia n.® 013-2026, mediante
el cual se incorporé la Tercera disposicién complementaria final al Decreto de Urgencia n.® 008-2026
en la cual se autoriza a la Autoridad Nacional del Agua, adquirir insumos, bienes y servicios para la
operacion y mantenimiento de equipos, maquinarias y vehiculos de titularidad de entidades del sector
publico y/o instituciones del sector privado, previa evaluacion técnica del 6rgano competente de la ANA.
Asimismo, autoriza la suscripcion del convenio respectivo, que contribuya a optimizar los plazos de
ejecucion de las actividades de limpieza, descolmatacion y conformacion de bordos.

SITUACION ADVERSA

De la revision a la documentacion relacionada al Hito de Control n.° 1 — Sectores: Cerezal - El Papayo,
Chato Chico y Chato - Cura Mori, asi como, de las visitas de inspeccion fisica realizadas por la Comision
de Control llevadas a cabo los dias 7 y 14 octubre de 2026, se ha identificado una (1) situacion adversa
que afecta o podria afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de esta,
la cual se expone a continuacion:

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA LIMITA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO DEL
CAUCE DEL RIO PIURA EN LOS SECTORES CHATO CHICO, CHATO - CURA MORI Y CEREZAL -
EL PAPAYO, SITUACION QUE PONE EN RIESGO LA OPORTUNA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE PREVENCION EN PUNTOS CRITICOS, INCREMENTANDO LA EXPOSICION DE LA
POBLACION ANTE POSIBLES INUNDACIONES.
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Durante las visitas efectuadas los dias 7 y 14 de octubre de 2026 a los sectores: Chato Chico, Chato -
Cura Moriy Cerezal - El Papayo respectivamente, se verificd que la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
no ha iniciado las actividades programadas de las Fichas Técnicas Referenciales de puntos criticos
para el mantenimiento de cauce, segln se indica en el Visor de ejecucion de intervenciones de Puntos
Criticos Priorizados? - Visor, tal como se puede observar a continuacion:

Cuadro n.° 2
Actividades programadas en las Fichas Técnicas Referenciales segun Visor de ejecucion de
intervenciones de Puntos Criticos Priorizados

Fecha programada de
Sector Ficha Referencial inicio de actividades
segun Visor
Chato Chico FTR-MC-PREV N° 0594 -2025-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP 30. Set. 2026
Chato - Cura | FTR-MC-PREV N° 0595 -2025-ANA-AAA JZ-ALA MBP
Mori 8.0ct. 2026
g;;zzya;l -El FTR-MC-PREV N° 0414 -2025-ANA-AAA.JZ-ALA MBP 30, Set 2026

Fuente: https:/snirhgeo.ana.gob.pe/portal/apps/dashboards/c 1d16bc07ccd49769253c442a50ffec 1
Elaborado por: Comision de Control

Con el propésito de facilitar el seguimiento ciudadano, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) puso
a disposicion de la poblacion un visor interactivo en su plataforma ArcGIS®, el cual permite

2 Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hidricos. Intervenciones frente al Fenomeno El Nifio (FEN) 2026

https //snirh.ana.gob.pe/SNIRHPortal/SNIRH _FEN.aspx
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consultar en tiempo real la ubicacion georreferenciada de la maquinaria pesada desplegada, asi
como el avance fisico de las actividades de prevencion, a fin de contribuir a la transparencia y al
acceso a la informacién publica. A continuacién, se muestra dicha herramienta:

Imagen n.° 1
Visor de ejecucion de intervenciones de Puntos Criticos Priorizados

9 Visor de Ejecucién de Intervenciones de Puntos Criticos Priorizados B3 oo [ 20

-

£ ANA

LTROS DINAMICOS { PUNTOS CRITICOS PRIORIZADOS

DEPARTAMENTOS: Todos los Decretos

PROVINCIAS: b B ! Z

DISTRITOS:

En Ejecucién

ESTADO:

Por Ejecutar
217

DETALLE DE TRAMO INTERVENIDO

TRAMOS DE INTERVENCION

RESPONSABLE:

DECRETOS:

“Todos BT

Avance de Tramo

£7.08km | 13.84%

Avance de Descolmatacién

825,013.22m* | 31.47%

| Fuente: https:lisnithgeo.ana.gob.pelportallappsidashboardslc1d16bc07ccd49769253c442a50ffect

a) Visita al Sector Chato Chico

De la visita realizada® al caserio de Chato Chico del distrito de Cura Mori, provincia y
departamento de Piura, la Comisién de Control constat6 la inactividad en la zona, sin
presencia de personal, ni maquinaria. Lo que se evidencia a continuacion:

Fotografian.® 1
Vista panoramica del rio Piura en el punto critico priorizado, sector Chato Chico

laza de"Armas
Villa Chatito
Google

Tiempo: 10.07.2026 15:53
Via Sin Nombre,Via SinNombre

Lat/Long: Lat~5.373013 Long
-80.673006

Elaborado por: Comision de Control

3 Acta de Visita de Inspeccion N° 1 -2026- Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026.
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Fotografia n.° 2
Vista del cauce del rio Piura, se constata la ausencia de personal y maquinaria.

Jlaza de"Armas
Villa Chatito
oogle

Tiempo: 10.07,202615:50

Via Sin Nombre,Via Sin Nombre

Lat/Long: Lat -5.373013 Long
-80.673006

Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, la Comision de Control se apersoné a la sede de la Administracion Local de Agua (ALA)
Medio y Bajo Piura, donde se entrevisto con el Administrador Local de Agua Medio y Bajo Piura, y
mediante Acta de Visita de Inspeccion n.° 2-2026-Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026,
manifestd, respecto a los trabajos en el sector Chato Chico, lo siguiente: “... atin no inician los trabajos
en dicho sector al estar condicionados con la disponibilidad de la maquinaria que tiene a cargo el ALA Medio
y Bajo Piura, dado que se encuentra trabajando en el Sector Ejidos — Puente Bolognesi, distrito y provincia
de Piura”.
Imagen n.° 2
Acta de Visita de Inspeccion N° 2-2026-Hito 1 Chato Chico
el
CONTRALORIA

GENERAL D Ls RIPUBLICA DEL PIRG

jod bhords che
ACTA DE VISITA DE INSPECCION N.° 2 -~ 2026~ l—r +od © o=

s ' P?””“ 7 ’B“?” P e
trot - ha co
\i Z(L)Ll'v\‘ (\U‘ﬁ M \MWOL( = G./z-

M

j&<1o rmm oin oo ,(M-cCA,ci\_

,{\ & r Cohe
“"”‘ " ,«LJ@/ ozi A e &
/ '“;r s %7:: R o e

F o S B P, .

Fuente: Acta de Visita de Inspeccwn N.° 2- 2026 Hlto 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026

Ademas, agregd que: “se esta esperando liberar maquinaria del Sector Ejidos Puente Bolognesi para
iniciar los trabajos en los sectores:

- Chato — Cura Mori

- Chato Chico

- Nueva Zona More

- Nuevo Sinchao Chico”.
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Fuente: Acta de Visita de Inspeccion N.° 2-2026-Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026

b) Visita al Sector Chato Chico

Por ofro lado, de la visita realizada* a la intervencion del Sector Chato - Cura Mori del distrito
de Cura Mori, provincia y departamento de Piura, la Comision de Control constaté que no se
habian iniciado las actividades programadas para las intervenciones de puntos criticos
priorizados, por lo que no se encontr6 personal, ni maquinaria en campo. Lo que podemos

evidenciar a continuacion:

o
CONTRALORIA

Firmado digitalmente por

REYES YANAC Julissa Del
Carmen FAU 20131378972 hard
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Firmado digitalmente por

RIVERA MEDINA Jhan Pool

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno
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Firmado digitalmente por

VIGO CORONEL Edwin FAU
20131378972 hard

Motivo: Doy Visto Bueno
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Fotografian.® 3
Vista panoramica del rio Piura en el punto critico priorizado, sector Chato — Cura Mori

= 0

Parque

GO gle ]pal

CONTRALOR(s

Tiempo: 1014.2026 12:06
Via Sin Nombre,Via Sin Nombre

Lat/Long: Lat -5.345494 Long
-80.684899

Elaborado por: Comisién de Control

4 Acta de Visita de Inspeccion N° 3 -2026- Hito 1 Chato - Cura Mori de 14 de octubre de 2026.
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Fotografia n.° 4
Vista panoramica del cauce del rio Piura, sin presencia de maquinaria ni de personal,
evidenciandose la necesidad de la intervencion en el punto critico del sector Chato - Cura Mori.

- O

Parque
Goagle:ipal f

Tiempo: 10114.2026 12:12

Via Sin Nombre,Via Sin Nombre
Lat/Long: Lat -5.345494 Long
-80.684899 i

Elaborado or Comision de Control

c) Visita al Sector Cerezal - El Papayo

Asimismo, segln el Acta de Visita de Inspeccion N° 4 -2026- Hito 1 Cerezal - El Papayo® a

Fimado digtalmente por la intervencion del sector Cerezal - EI Papayo de los distritos de Piura y Castilla, provincia y
e T e oaaz e departamento de Piura, la Comision de Control evidencié que, en la zona a ntes citada, no
Fecha: 20710-202616:50:40 -05:00 se encontré personal, ni maquinaria. Lo que se muestra a continuacion:

Fotografia n.° 5
Sector: Cerezal - El Papayo

Cerezal

. - Google
Firmado digitalmente por
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Tiempo: 10.14.2026 15:47
WOR9+C6J,Case Cerezal Cerezal

Lat/Long: Lat -5.0589 Long
-80.631997

Elaborado por: Comisién de Control

5 Acta de Visita de Inspeccion N° 4 -2026- Hito 1 Chato - Cura Mori de 14 de octubre de 2026.
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Fotografia n.° 6

Sector: Cerezal - El Papayo
Vista panoramica del cauce del rio Piura sin presencia de maquinaria ni de personal

Cerezal

Google

Tiempo: 1014.2026 15:46
WO9R9+C6J,Case Cerezal,Cerezal

Lat/Long: Lat -5.0589 Long
-80.631997

EIborado por: Comision de Control

Por ofro lado, el Administrador Local de Agua Medio y Bajo Piura, alcanzé copia del informe técnico
n.° 0037-2026-ANA-AA-JZ-ALA-MBP de 22 de setiembre de 2026, mediante Acta 8, a través del
cual requiri6, maquinaria, personal y recursos operativos a la AAA” Jequetepeque Zarumilla, para
la ejecucion de la intervencion en el sector Chato - Cura Mori, estableciéndose como fecha prevista
para el inicio de la ejecucion fisica el 1 de octubre de 2026; sin embargo, el citado funcionario
manifest6 que, hasta esa fecha no habia recibido respuesta documentada a su requerimiento, sino
Unicamente coordinaciones verbales relacionadas con inclusiones, pedidos, registros en el
Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA) y requerimientos.

Al respecto, se advierte que, a la fecha de la visita de control, realizada el 7 de octubre de 2026,
no se habian iniciado los frabajos en los fres sectores sefialados; situacion que, segln lo
informado, persistia a la fecha de emision del presente informe. En ese sentido, resulta necesario
que la entidad evalle y adopte las acciones de gestion correspondientes para atender
oportunamente los requerimientos de maquinaria, personal y recursos operativos, a fin de viabilizar
el inicio y la ejecucion de las actividades preventivas programadas, de acuerdo con las condiciones
técnicas y operativas aplicables.

La situacion descrita se relaciona a la siguiente normativa:

Ley N° 32513 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026 de 4 de
diciembre de 2025.

"Articulo 5. Control del gasto publico

(i)

5.1 Los fitulares de las entidades publicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de
administracion, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida
aplicacion de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio de Legalidad, recogido en el numeral
1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
Corresponde al titular de pliego efectuar la gestién presupuestaria, en las fases de programacion,

6 Acta de Visita de Inspeccion N.° 2-2026-Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026
7 AAA: Autoridad Administrativa del Agua
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formulacién, aprobacion, ejecucién y evaluacion, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el
inciso 1 del numeral 7.3 del articulo 7 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico.

()"

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de septiembre de 2018 y modificatorias.

()
Articulo 2. Principios

2.1 Adicionalmente a los principios de la Administracion Financiera del Sector Publico y los del Derecho
Publico en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Publico se rige por los siguientes
principios:

()

3. Orientacion a la poblacion: Consiste en que el Proceso Presupuestario se orienta al logro de resultados
a favor de la poblacion y de mejora o preservacion en las condiciones de su entorno.

6. Calidad de presupuesto: Consiste en la realizacion del proceso presupuestario bajo los criterios de
eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economia, calidad y oportunidad en la prestacion de los
servicios.

()
Articulo 20. Los Gastos Ptiblicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos
presupuestarios aprobados para ser orientados a la atencion de la prestacion de los servicios publicos y
acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados
prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.”

TITULO Il
AMBITO INSTITUCIONAL

()
Articulo 7. Titular de la Entidad.

(..

7.3 El Titular de la Entidad es responsable de:

1. Efectuar la gestion presupuestaria en las fases de programacion multianual, formulacion, aprobacién,
ejecucion y evaluacion, y el control del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes
de Presupuesto del Sector Publico y las disposiciones que emita la Direccion General de Presupuesto
Publico, en el marco de los principios de legalidad y presuncion de veracidad.

2. Conducir la gestién presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados
establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Plblico, en coordinacién con el responsable
de los Programas Presupuestales, segtin sea el caso.

()

Decreto Supremo N° 124-2026-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia
en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash,
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna,
Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenomeno El Nifio 2026-2027 de 31 de
agosto de 2026, publicado el 1 de septiembre de 2026.

“...)

Articulo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia

Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de
Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes,
Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte
del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al
Fenémeno El Nifio 2026 - 2027, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, para la ejecucién de medidas
y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias, de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como de
respuesta y rehabilitacién que correspondan.
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Articulo 2.- Acciones a ejecutar

Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali y Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos
locales comprendidos, con la coordinacion técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) y la participacion del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educacion, del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energia y Minas,
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social y demas
instituciones publicas y privadas involucradas; ejecutaran las medidas y acciones de excepcion, inmediatas
y necesarias, de reduccion del Muy Alfo Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que
correspondan. Dichas acciones deberan tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el
evento, y podran ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan
presentando durante su ejecucion, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

..

Decreto Supremo n.° 001-2010-AG “Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos
Hidricos, de 23 de marzo de 2010.

“Titulo XI LOS FENOMENOS NATURALES
CAPITULO | DISPOSICIONES GEENRALES

£

Articulo 262.- Priorizacion y programacion de las obras de encauzamiento y defensas riberenas.

262.2 Las obras de encauzamiento tienen prioridad sobre las de defensas para la solucion integral de los problemas
creados por las avenidas extraordinarias. (...)"

“(-)

Articulo 264°.- Programas Integrales de Control de Avenidas

264.3 Las acciones de prevencion de inundaciones (...) hacen necesaria la ejecucion de actividades permanentes de
descolmatacibn de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construccién de obras permanentes de
control y correccion de cauce. (...)"

Decreto de Urgencia n.° 08-2026 decreto de urgencia que dicta medidas para la ejecucion
de intervenciones ante peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales asociados
al fenomeno el nifio 2026-2027 y dictan otras disposiciones, publicado el 18 de agosto de
2026.

‘)
Articulo 2.- Ejecucion de actividades de limpieza, descolmatacion y conformacion de bordos de los cauces de
rios y/o quebradas

2.1 Se autoriza a la Autoridad Nacional del Agua a ejecutar actividades de limpieza, descolmatacion y conformacion de
bordos de los cauces de rios y quebradas a través de los equipos, maquinarias y vehiculos adquiridos en el marco del
Decreto de Urgencia N° 015-2023, su mantenimiento, asi como la adquisicion de insumos, en los puntos criticos ante
inundaciones y/o movimientos en masa identificados por dicho Pliego, destinadas a reducir los riesgos, vulnerabilidades,
dafios o impacto, en el ambito de los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes,
declarados en Estado de Emergencia en el marco del Decreto Supremo N° 097- 2026 y sus prorrogas.

Articulo 4.- Responsabilidades y obligaciones sobre el uso de recursos

4.1 El Titular de la Autoridad Nacional del Agua es responsable de la adecuada aplicacion del presente Decreto de
Urgencia, asi como del uso y destino de los recursos comprendidos en dicha aplicacién, conforme a la normatividad
vigente.

Para efectos de lo establecido en la presente norma, constituye eximente de responsabilidad de servidores y
funcionarios publicos, haber actuado con la debida diligencia comprobada en los casos que terceros acttien por dolo o
fraude, ajenos a su voluntad.

Articulo 5.- Limitacion del uso de los recursos
Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de Urgencia no podran ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
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Atrticulo 6.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. (...)"

» Decreto de Urgencia n.° 013-2026 Decreto de urgencia que incorpora la tercera disposicion
complementaria final al Decreto de Urgencia n.° 008-2026, Decreto de Urgencia que dicta medidas
para la ejecucion de intervenciones ante peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales
asociadas al fenomeno El Nifio 2026-2027 y dictan otras disposiciones.

“TERCERA.- Medida excepcional para la ejecucion de las actividades autorizadas por el numeral 2.1
del articulo 2

Excepcionalmente, se autoriza a la Autoridad Nacional del Agua a adquirir insumos, bienes y servicios para
la operacion y mantenimiento de equipos, maquinarias y vehiculos de fitularidad de entidades del sector
publico y/o instituciones del sector privado, previa evaluacion técnica del drgano competente de la ANAy la
suscripcion del convenio respectivo, que contribuyan a optimizar los plazos de ejecucion de las actividades
de limpieza, descolmatacion y conformacion de bordos autorizadas en el numeral 2.1 del articulo 2 del
presente Decreto de Urgencia, en los puntos criticos detallados en el Anexo | que forma parte de la presente
norma.

)

La situacion expuesta pone en riesgo la oportuna ejecucion de los trabajos de prevencion en puntos
criticos, incrementando la exposicion de la poblacién ante posibles inundaciones.

VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

e
CONTEALORAA

V'B) La informacion y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el
T desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 Avance de ejecucion sectores:
Irmado digitalmente por . . ’ -

REVES YANAG Juissa Del Cerezal - El Papayo, Chato Chico, Chato - Cura Mori, se encuentra detallado en el Apéndice n.° 1.

Carmen FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-10-2026 18:50:40 -05:00

VIl. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucién del presente servicio del Control Concurrente, la comision de control no emitié
Reporte de Avance ante situaciones Adversas.

s
CONTRALOR(A

V'B’

Firmado digitalmente por
RIVERA MEDINA Jhan Pool
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno IX CON CLU SION

Fecha: 20-10-2026 18:57:13 -05:00 =

VII. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

No aplica.

Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al Hito de Confrol n.° 1 Avance de ejecucion
sectores: Cerezal - El Papayo, Chato Chico y Chato - Cura Mori, se han advertido una (1) situacién
adversa que afectan o podrian afectar el resultado o el logro de los objetivos de la actividad antes
mencionada.

o
CONTRALOREAL
V'B

Firmado digitalmente por
VIGO CORONEL Edwin FAU
20131378972 hard

P 3040 5006 193858 0s00X.  RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Confrol, el cual
contiene una (1) situacién adversa identificada como resultado del Control Concurrente al Hito de
Control n.° 1 Avance de ejecucion sectores: Cerezal - El Papayo, Chato Chico , Chato - Cura Mori,
con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el
marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar el
resultado o el logro de los objetivos de la referida actividad.



B LW CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 13 de 13

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comision de Control, en
el plazo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la

documentacion de sustento respectiva.

Piura, 20 de octubre de 2026.

Fi igitalr RIVERA
irmado cloltamertspor Firmado digitaimente por REYES

& \ MEDINA Jhan Pool FAU 20131378972 /_j YANAC Jullssa Del Carmen FAU
\L L soft
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Gerente Regional de Control Il
Gerencia Regional de Control de Piura
Conftraloria General de la Republica
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APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA LIMITA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO DEL
CAUCE DEL RIO PIURA EN LOS SECTORES CHATO CHICO, CHATO - CURA MORI'Y CEREZAL -
EL PAPAYO, SITUACION QUE PONE EN RIESGO LA OPORTUNA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE PREVENCION EN PUNTOS CRITICOS, INCREMENTANDO LA EXPOSICION DE LA POBLACION
ANTE POSIBLES INUNDACIONES.

=
°

Documento
Acta de visita de inspeccion n.° 1-2026- Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026
Acta de visita de inspeccion n.° 2-2026- Hito 1 Chato Chico de 7 de octubre de 2026
Acta de visita de inspeccién n.° 3-2026- Hito 1 Chato - Cura Mori de 14 de octubre de 2026
Acta de visita de inspeccion n.® 4-2026- Hito 1 Cerezal - El Papayo de 14 de octubre de 2026
FTR-MC-PREV N° 0594-2025-ANA-AAA-JZ-ALA-MBP de 23 de noviembre de 2025.
FTR-MC-PREV N° 0595 -2025-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP de 23 de noviembre de 2025.
FTR-MC-PREV N° 0414 -2025-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP de 14 de octubre de 2025.

~NoglR|IWIN|—
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000983-2026-CG/GRPI

EMISOR : EDWIN VIGO CORONEL - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE
PIURA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : JUAN CARLOS CASTRO VARGAS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Sumilla:

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa que regula el Servicio de Control Simultaneo a fin de
notificar, por este medio, el Oficio N° 000983-2026-CG/GRPI, mediante el cual se adjunta el Informe
de Hito de Control N° 20025-2026-CG/GRPI-SCC que contiene la situacion adversa identificada en
el Hito de Control N° 1: Avance de Ejecucién Sectores: Cerezal - El Papayo, Chato Chico, Chato -
Cura Mori; para las acciones que se detallan en los precitados documentos.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20520711865:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000213-2026-CG/GRPI

2. INFORME N° 20025-2026-CG/GRPI-SCC
3. OFICIO N° 000983-2026-CG/GRPI

NOTIFICADOR : JHAN POOL RIVERA MEDINA - PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 3}
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente :E
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
B1QILBZ
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000213-2026-CG/GRPI

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL

GUBERNAMENTAL O -

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

OFICIO N° 000983-2026-CG/GRPI

EDWIN VIGO CORONEL - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE
PIURA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

: JUAN CARLOS CASTRO VARGAS

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

CASILLA ELECTRONICA N° 20520711865

SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE HITO DE
CONTROL

17

Sumilla: Me dirijo a usted, en el marco de la normativa que regula el Servicio de Control Simultaneo
a fin de notificar, por este medio, el Oficio N° 000983-2026-CG/GRPI, mediante el cual se adjunta el
Informe de Hito de Control N° 20025-2026-CG/GRPI-SCC que contiene la situacién adversa
identificada en el Hito de Control N° 1: Avance de Ejecucion Sectores: Cerezal - El Papayo, Chato
Chico, Chato - Cura Mori; para las acciones que se detallan en los precitados documentos.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME N° 20025-2026-CG/GRPI-SCC

2. OFICIO N° 000983-2026-CG/GRPI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: LE

AUPGIBP

G
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CONTRALORIA ~ —===

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Piura, 20 de Octubre de 2026
OFICIO N° 000983-2026-CG/GRPI

Sefior:

Juan Carlos Castro Vargas
Jefe

Autoridad Nacional del Agua
Los Petirrojos 355 - San Isidro
Limal/Limal/San Isidro

Asunto : Notificacién de Informe de Hito de Control n.° 20025-2026-CG/GRPI-SCC.

Referencia : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
Servicio de Control Simultdneo y establece la comunicacion al Titular de la entidad y de ser el
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y
correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisidén de la informacién y documentacién vinculada
a las Intervenciones en puntos criticos identificados en Fichas Técnicas Referenciales en el
contexto del Fendémeno EI Nifio 2026-2027, correspondientes al Hito n.° 1 - Avance de
ejecucion sectores: Cerezal - El Papayo, Chato Chico, Chato - Cura Mori; comunicamos que
se ha identificado la situacién adversa contenida en el Informe de Hito de Control
n.° 20025-2026-CG/GRPI-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la Comisiéon de Control en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles contados desde la comunicacion del presente Informe, adjuntando la
documentacién de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
Edwin Vigo Coronel
Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de Piura

Contraloria General de la Republica

(EVCljrm)

Nro. Emision: 08196 (L420 - 2026) Elab:(U10415 - L420)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
verificacion: TYQLCPA




